

Bangladesh Film Censor Board
Dhaka.

Year of 2017-18

Reporting Period : **October/2017**
Head of Procuring Entity : **Vice Chairman.**
PPR : **2008**

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks	
		REVENUE BUDGET																		
০১	জিডি ১	৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম :																		
		ডিজিটাল সিনেমা প্রজেক্টর মেশিন (ডিসিপি)	সংখ্যা	১ টি	OTM	তথ্য মন্ত্রণালয়	জিওবি	১,৬০,০০	জুলাই/১৭	-	৩১ অক্টোবর ২০১৭	২২ ডিসেম্বর ২০১৭	২ জানুয়ারি ২০১৮	১৬ জানুয়ারি ২০১৮	২৩ জানুয়ারি ২০১৮	২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	৪ মাস	৬ মাস	মোট ৬ মাসে কার্য সম্পাদন করা হবে।	
০২	জিডি ২	৪৮৯৩-হায়ারিং চার্জ																		
		দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে ০১ (এক)টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ	সংখ্যা	১টি	OTM	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	১৩০০	মে ২০১৭	-	১৬ মে ২০১৭	১৩ জুন ২০১৭	১৮ জুন ২০১৭	২০ জুন ২০১৭	২১ জুন ২০১৭	২২ জুন ২০১৭	১ মাস	৮ দিন	১ মাস ৫ দিনে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।	
০৩	জিডি ৩	৬৮১৫-কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ																		
		আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ কম্পিউটার ক্রয়	সেট	৫টি	OTM (ই-টেন্ডারিং)	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	৩০০	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	-	১ ফেব্রুয়ারি/১৮	২২ ফেব্রুয়ারি/১৮	২৮ ফেব্রুয়ারি/১৮	৫ মার্চ/১৮	৫ মার্চ/১৮	-	১ মাস ৫ দিন	১ মাস ৫ দিন	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়ার পর ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	
০৪	জিডি ৪	৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:																		
		(ক) On Line UPS With Power Bank Model & Capacity : 3KVA 96DC	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	৮০	আগস্ট ২০১৭	-	১৩ আগস্ট/১৭	২৩ আগস্ট/১৭	২৩ আগস্ট/১৭	২৯ আগস্ট/১৭	২৯ আগস্ট/১৭	-	১৫ দিন	১৫ দিন	কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে।	
		(খ) Scanner Model : HP Scanjet G3110		১টি				২০												
		(গ) HP Toner (80A)		৪টি				৩৬												
		(ঘ) 19" LED Monitor		২টি				২২												
		(ঙ) Hard Drive (Toshiba 1TB SATA)		১টি				৯												
		(চ) Processor core i3 (7th generation)		১টি				১৪												
		(ছ) Mother Board (Gigabyte H110M-S2PH)		১টি				১১												
		(জ) Ram (4GB, DDR4)		৪টি				১৬												

চলমান পাতা-২

পাতা-২

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		REVENUE BUDGET																	
০৫	জিডি ৫	৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:																	
		(ক) ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার (Toshiba T-2450d)-	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি	১১	ডিসেম্বর ২০১৭	-	৫ ডিসে:/১৭	১৪ ডিসে:/১৭	১৪ ডিসে:/১৭	২০ ডিসে:/১৭	২৬ ডিসে:/১৭	-	২২ দিন	২২ দিন	কোম্পানি আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (১ লক্ষ ২২ হাজার)
		(খ) HP Toner (80A)		২টি				১৮											
		(গ) HP Toner (85A)		৪টি				৩০											
		(ঘ) HP Toner (12A)		২টি				১৫											
		(ঙ) UPS (1200 VA)		২টি				১৪											
		(চ) Speaker		৪ সেট				২৮											
		(ছ) সিডি এ্যালবাম		১০টি				৬											
০৬	জিডি ৬	৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:																	
		(ক) ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার (Toshiba T-2450d)-	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি	১১	মার্চ ২০১৮	-	৬ মার্চ/১৮	১৫ মার্চ/১৮	১৫ মার্চ/১৮	২০ মার্চ/১৮	২২ মার্চ/১৮	-	১৭ দিন	১৭ দিন	কোম্পানি আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (৭০ হাজার)
		(খ) HP Toner (80A)		২টি				১৮											
		(গ) HP Toner (85A)		২টি				১৫											
		(ঘ) HP Toner (12A)		২টি				১৫											
		(ঙ) Multimedia Key Board		৩টি				৩											
		(চ) Kaspersky Internet Security (3 User)		৩টি				৮											
০৭	জিডি ৭	৬৮২১-আসবাবপত্র:																	
		(ক) স্টীলের আলমারী (অটবী/সমমানের)	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি	৩৪	অক্টোবর ২০১৭	-	১৫ অক্টো:/১৭	২৩ অক্টো:/১৭	২৩ অক্টো:/১৭	২৯ অক্টো:/১৭	৩১ অক্টো:/১৭	-	১৭ দিন	১৭ দিন	কোম্পানি আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (১ লক্ষ ২৪ হাজার)
		(খ) স্টীলের ফাইল কেবিনেট (অটবী/সমমানের)		১টি				২৪											
		(গ) সেক্রেটারিয়েট টেবিল		১টি				৩৪											
		(ঘ) চেয়ার		২টি				৩২											

চলমান পাতা-৩

পাতা-৩

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		REVENUE BUDGET																		
০৮	জিডি ৮	৬৮১৯-অফিস সরঞ্জাম: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (টিওএন্ডইভুজ)	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	১৪০	মার্চ/১৮	-	মার্চ/১৮	মার্চ/১৮	মার্চ/১৮	মার্চ/১৮	মার্চ/১৮	মার্চ/১৮	-	-	ভাষা মন্ত্রণালয়ের কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	
০৯	জিডি ০৯	৪৮৯৯-বিবিধ মোবাইল APPS তৈরি	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	২০০	জানু:/১৮	-	৪ জানু:/১৮	১২ জানু:/১৮	১২ জানু:/১৮	১৫ জানু:/১৮	১৮ জানু:/১৮	১৮ জানু:/১৮	১৫ দিন	১৫ দিন	কোর্টেশন আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (২ লক্ষ)	
১০	জিডি ১০	৪৮৯৯-বিবিধ সিসি ক্যামেরা স্থাপন	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	২০০	ফেব্রু:/১৮	-	ফেব্রু:/১৮	ফেব্রু:/১৮	ফেব্রু:/১৮	ফেব্রু:/১৮	ফেব্রু:/১৮	ফেব্রু:/১৮	-	-	জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়ার পর ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। (২ লক্ষ)	