

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড
শাখা-৩ (ফিল্ম)

www.bfcb.gov.bd

তথ্য ভবন (লেভেল-১৩ ও ১৪) ১১২ সার্কিট হাউজ রোড,
রমনা, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নম্বর: ১৫.৫৯.০০০০.০০৬.১৬.০০২.২২.৩৫

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৯

০৫ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের “ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩” তয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের “ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩” তয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

সচিব
সচিবের দপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৫-৪-২০২৩

মুহ: সাইফুল্লাহ

ভাইস চেয়ারম্যান

ফোন: ৮৩০০৬২১

ফ্যাক্স: ৮৩০০৬২৫

ইমেইল:

vicechairman@bfcb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৫.৫৯.০০০০.০০৬.১৬.০০২.২২.৩৫/১(৩)

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৯

০৫ এপ্রিল ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাজেট-২ শাখা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
- ২) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
- ৩) ফিল্ম ইন্সপেক্টর-২, শাখা-১ (ফিল্ম), বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড

৫-৪-২০২৩

মুহ: সাইফুল্লাহ

ভাইস চেয়ারম্যান

বাতায়ন
জোরদার
করণ

[১.৩] ই- নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই- ফাইলে ন োট নিষ্পত্তিকৃ ত	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	৯০.১৭ % (ই- ফাইলে নোট নিষ্পত্তি ৪৫৯ এবং হার্ড ফাইলে নোট নিষ্পত্তি ৫০)
[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেল ায় আইন/প লিসি/ কর্মপরিক ল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভি ত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেল ায় আইন/প লিসি/ কর্মপরিক ল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভি ত্তিক কর্মশালা আয়োজন	তারিখ	৪	৩১/১০/ ২০২২	১৬/১১/২ ০২২	৩০/১১/ ২০২২	১৫/১২/২ ০২২	২৯/১২/২ ০২২	-
	[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেল ায় বিষয়ভি ত্তিক কর্মশালা আয়োজি ত	সংখ্যা	৩	২	--	১	--	--	-
[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগা দকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগা দকৃত (ত্রৈমাসি ক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	৩	--	২	--	৩য় ত্রৈমাসি ক তথ্য বাতায়ন হালনাগা দ করা হয়েছে।

<p>[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত</p>	<p>সংখ্যা</p>	<p>৩</p>	<p>৪</p>	<p>৩</p>	<p>২</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>১৪-০৯-২০২২ তারিখে ০১ (এক) দিনের ও ২২-১২-২০২২ তারিখে ০১ (এক) দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।</p>
<p>[২.২.২] ই- গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত</p>	<p>%</p>	<p>৩</p>	<p>৮০%</p>	<p>৭০%</p>	<p>৬০%</p>	<p>৫৫%</p>	<p>৫০%</p>	<p>১৮.৭৫ % (৩,৬৭, ৮২০ তিন লক্ষ্য সাতষট্টি হাজার আটশত বিশ টাকার মধ্যে ৬৮,৯৮ ০.০০ ব্যয় হয়েছে এবং অবশিষ্ট রয়েছে ২,৯৮,৮ ৩৯ (দুই লক্ষ্য আটানব্বই হাজার আটশত উনচল্লিশ টাকা) মাত্র।</p>

[২]
প্রতিষ্ঠান
িক
সক্ষমতা
বৃদ্ধি

[২.২] ই-
গভর্ন্যান্স
ও উদ্ভাবন
কর্মপরিক
ল্পনা
বাস্তবায়ন

[২.২.৩] কর্মপরিক ল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদ ন মন্ত্রিপরিষ দ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০১/ ২০২৩	২২/০১/ ২০২৩	৩১/০১/ ২০২৩	০৯/০২/ ২০২৩	১৬/০২/ ২০২৩	কর্মপরি কল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদ ন মন্ত্রিপরি ষদ বিভাগে বাস্তবায় ন করা হয়েছে।
[২.২.৪] কর্মপরিক ল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদ ন মন্ত্রিপরিষ দ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে র নিকট প্রেরিত	তারিখ	২	৩১/০১/ ২০২৩	০৯/০২/ ২০২৩	১৬/০২/ ২০২৩	২৩/০২/ ২০২৩	২৮/০২/ ২০২৩	কর্মপরি কল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদ ন মন্ত্রিপরি ষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে ের নিকট বাস্তবায় ন করা হয়েছে।

